
 
 

 
RELATÓRIO DE   EXECUÇÃO   FÍSICA DA 

CONTRAPARTIDA 
 

ANEXO II 
 

TERMO DE 
COLABORAÇÃO  

Nº002/2026 
 

 
 

 
 PARCIAL        FINAL    1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 27/01/2026 A 31/07/2026 

 

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III) NO PERÍODO ATÉ O PERÍODO 

2 – 
META 

3 – 
ETAP

A / 
FASE 

4 – DESCRIÇÃO 
5 – 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

6 – 
PROGRAMADO 
NO PLANO DE 

TRABALHO 

7 – QUANT. 
EXECUTADA 

NO 
PERÍODO 

ACUMULADO 

8 – 
PROGRAMADO 

9 - 
EXECUTADO 

 01 
 02 
 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 
 
 

 
 
 
03.01 
03.02 
03.03 
03.04 
03.05 
03.06 
03.07 
03.08 
03.09 
   3.10 
   3.11 
   3.12 
   3.13 
   3.14 
   3.15 
   3.16 

 
 
   4.01 
  4.02 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640 
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640 
DRENAGEM E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRAUNID. - Estaca 0 A 12640 
Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 
Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas 
Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 
Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas 
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 
Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas 
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 
Reaterro e compactação com soquete vibratório 
Substituição de Elementos de Madeira Sem Reaproveitamento 
Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais 
Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais 
Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais 
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - 
rodovia em reve 
CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - Estaca 0 A 12640 
Regularização mecânica da faixa de domínio 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - 

CJ 
CJ 
UN 
M 
UNID 
M 
UNID 
M 
UNID 
TKM 
M³ 
M³ 
M³ 
UNID 
UNID 
UNID 
TKM 
TKM 
TKM 

 
UN 
M² 
M³ 

0,1506 
0,1506 

 
- 
- 
- 
- 

 
 

1.925,22 
- 
- 

78,81 
- 
- 
- 

19.931,64 
262.482,26 

1.455,52 

 
 

900.000 
- 

0,03765 
0,03765 

 
- 
- 
- 
- 

 
 

0 
- 
- 

38,55 
- 
- 
- 
0 
0 
0 

 
 

216.000  

0,04 
0,04 

 
- 
- 
- 
- 

 
 

0 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
0 
0 
0 

 
 

200.000  

0,03765 
0,03765 

 
- 
- 
- 
- 

 
 

0 
- 
- 

38,55 
- 
- 
- 
0 
0 
0 

 
 

216.000  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.03 
4.04 
4.05 
4.06 
4.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

caminho de serviç 

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 
Recomposição de revestimento primário com material de jazida 
Reconformação da plataforma 
Umidecimento do caminho de serviço 
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento  
primário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
M³ 
M³ 
M² 
KM 
TKM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 

12.192 
257.972,52 

- 
602.073,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 

12.192 
217.100 

- 
602.073,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 

1.500 
50.000 

- 
140.355 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 

12.192 
217.100 

- 
602.073,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10 – AUTENTICAÇÃO 
 

LOCAL E DATA 
 
Vila Bela da Santíssima Trindade - MT 
01/07/2026 
 

 NOME DO EXECUTOR 
 

ROBERTO JONAS DE MACEDO 

 ASSINATURA 
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